

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пгт Синдор**

**ПРИНЯТО:**

на заседании педагогического  
совета МБОУ «СОШ» пгт  
Синдор  
Протокол № 1 от 28.08.2020

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБОУ «СОШ»  
пгт Синдор

\_\_\_\_\_ А.И. Бровина  
Приказ № 116/1-ОД  
от 09.09.2020 г.

**ПЛАН**

**первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и  
функционированию центра образования цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста» при МБОУ «СОШ» пгт Синдор**

<b>№ п\п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Исполнители</b>	<b>Сроки</b>
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; -утверждение медиаплана информационному сопровождению создания Центра роста.	Директор школы	Апрель-май
2	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» и проекта зонирования школы с Управлением	Управление образования МР «Княжпогостский»	Май-июнь

	образования МР «Княжпогостский»	Директор школы	
3	1.Формирование штатного расписания Центра; - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе по новым технологиям преподавания «Технология», «Информатика», «ОБЖ».	Директор школы	Апрель - июнь
4	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Управление образования МР «Княжпогостский»	По плану
5	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Управление образования МР «Княжпогостский»	Май - Август